

DAIMLER



VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

Teilprojekt 0
Projektmanagement

Arbeitspaket 0.1:
**Technische Koordination,
Controlling und
Administration**

Arbeitspaket 0.2:
Ergebnisverbreitung

Arbeitspaket 0.3:
**Querschnittsfunktionen
und Qualitätsmanagement**

Teilprojekt 1
Anforderungsanalyse

Arbeitspaket 1.1:
Funktionen

Arbeitspaket 1.2:
**Validierungs- und Optimie-
rungsziele, -methoden und
-metriken**

Arbeitspaket 1.3:
Abgeleitete Tests

Teilprojekt 2
Systementwurf

Arbeitspaket 2.1:
Gesamtarchitektur

Arbeitspaket 2.2:
**Fahrzeugseitiges
Subsystem**

Arbeitspaket 2.3:
**Infrastrukturseitiges
Subsystem**

Arbeitspaket 2.4:
Projekttestsystem

Teilprojekt 3
Systemintegration

Arbeitspaket 3.1:
**Fahrzeugaufbau
und -integration**

Arbeitspaket 3.2:
**Infrastrukturaufbau
und -integration**

Arbeitspaket 3.3:
Funktionstests

Arbeitspaket 3.4:
Versuchsausstattung

Teilprojekt 4
Versuchsdurchführung

Arbeitspaket 4.1:
Versuchsdesign

Arbeitspaket 4.2:
**Flottenverwaltung,
Versuchsdurchführung,
Integration**

Arbeitspaket 4.3:
Auswertung und Analyse

Arbeitspaket 4.4:
**Aufbau und Betrieb
Infrastruktur und
Versuchszentrale**

Teilprojekt 5
**Bewertung und
Rahmenbedingungen**

Arbeitspaket 5.1:
Bewertung Feldversuch

Arbeitspaket 5.2:
**Betriebs- und
volkswirtschaftliche
Aspekte**

Arbeitspaket 5.3:
**Rechtliche und
regulatorische
Rahmenbedingungen**

Arbeitspaket 5.4:
**Betreibermodelle und
Einführungsszenarien**

